
Nazwa inwestycji Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą

Lokalizacja inwestycji ulice Maszewska i Traktowa

Finansowanie inwestycji

Źródło finansowania Budżet 2015 r. - 41.797,36 zł

Jednostka realizująca

Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów

Opis inwestycji
W ramach powyższego zadania w 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową podzieloną na trzy etapy:
I  etap -  budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej - rondo
II  etap  -  rozbudowa ul. Traktowej,
III etap  -  rozbudowa ul. Maszewskiej.
Przedmiotowa dokumentacja wykonana została na podstawie umowy z dnia 19.03.2013 roku za kwotę 197.661,00 zł brutto.
Dokumentację projektowo - kosztorysową i STWiOR budowy ronda, rozbudowy ul. Traktowej i fragmentu ul. Maszewskiej (od km 0+000 do km 0+057)
niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania i powiązania ronda z istniejącą ul. Maszewską przekazano do Biura Inwestycji Strategicznych UMP w celu
realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z
niezbędną infrastrukturą".
Ze względu na fakt, iż ul. Maszewska jako droga gminna nie kwalifikuje się do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
ramach zadania realizowanego przez Biuro Inwestycji Strategicznych UMP, to pozostały odcinek ul. Maszewskiej (od km 0+057  do km 0+743,60) ze
względu na ograniczone środki finansowe gminy nie jest realizowany.



Dokumentacja fotograficzna
Przed realizacją inwestycji

Ulica Traktowa



Ulica Maszewska


